

SFM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU									
Município:	IBEMA						SAM	27		SFM	56,13%
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						LOTE nº	1		C.P.M.	43,87%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)						TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			1	2	3	4	5	6			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100						2.193,41	0,11	
2	TERRAPLENAGEM	1	50	50					32.691,62	1,68	
3	BASE / SUB-BASE	1	50	50					452.550,28	23,29	
4	REVESTIMENTO	1	30	40	30				666.490,33	34,31	
5	MEIO-FIO E SARJETA	1	50	50					67.838,32	3,49	
6	PAISAGISMO / URBANISMO	1		20	30	30	20		508.103,95	26,15	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1				30	70		23.544,97	1,21	
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0							0,00	0,00	
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0							0,00	0,00	
10	DRENAGEM	1	80	20					176.163,04	9,07	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1					100		13.149,73	0,68	
										0,00	
TOTAIS									1.942.725,65	100	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO											
ITEM			PARCELAS						TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6			
SUB-	FINANCIAMENTO	R\$	347.772,54	381.661,57	197.781,32	89.520,46	73.668,54	0,00	1.090.404,44	56,13%	
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$	271.838,51	298.328,07	154.596,96	69.974,21	57.583,46	0,00	852.321,21	43,87%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	619.611,05	679.989,64	352.378,28	159.494,68	131.252,00	0,00	1.942.725,65	100%	
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	31,89%	35,00%	18,14%	8,21%	6,76%	0,00%	100,00%	100%	
		Resp. Técnico:					Assinatura:				