

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Município: IBEMA				SAM : 28				PAM		95,00%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				LOTE nº: 1				C.P.M.		5,00%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)						TOTAL	% S/
			1	2	3	4	5	6	ITEM (R\$)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100						2.193,41	0,24
2	TERRAPLENAGEM	1	50	50					10.138,45	1,12
3	BASE / SUB-BASE	1	50	50					158.875,80	17,55
4	REVESTIMENTO	1	30	40	30				311.024,95	34,36
5	MEIO-FIO E SARIETA	1	50	50					46.320,27	5,12
6	PAISAGISMO / URBANISMO	1		20	30	30	20		254.473,69	28,11
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1				30	70		7.879,46	0,87
10	DRENAGEM	1	80	20					105.904,67	11,70
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1					100		8.416,13	0,93
										0,00
TOTAIS									905.226,83	100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO										
ITEM	PARCELAS						TOTAL	% S/		
			1	2	3	4	5	6	ITEM	ITEM
SUB-	FINANCIAMENTO	R\$	273.497,30	288.945,27	161.167,11	74.770,65	61.585,17	0,00	859.965,49	95,00%
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$	14.394,59	15.207,65	8.482,48	3.935,30	3.241,32	0,00	45.261,34	5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO										
		R\$	287.891,89	304.152,91	169.649,59	78.705,95	64.826,49	0,00	905.226,83	100%
		R\$	31,80%	33,60%	18,74%	8,69%	7,16%	0,00%	100,00%	100%
		Resp. Técnico:					Assinatura:			