
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: IBEMA SAM  28 PAM 95,00%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE nº 1 C.P.M. 5,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 2.193,41 0,24

2 TERRAPLENAGEM 1 50 50 10.138,45 1,12

3 BASE / SUB-BASE 1 50 50 158.875,80 17,55

4 REVESTIMENTO 1 30 40 30 311.024,95 34,36

5 MEIO-FIO E SARJETA 1 50 50 46.320,27 5,12

6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 20 30 30 20 254.473,69 28,11

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1 30 70 7.879,46 0,87

10 DRENAGEM 1 80 20 105.904,67 11,70

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 100 8.416,13 0,93

6 0,00

TOTAIS 905.226,83 100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 ITEM ITEM

SUB- FINANCIAMENTO R$ 273.497,30 288.945,27 161.167,11 74.770,65 61.585,17 0,00 859.965,49 95,00%

TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 14.394,59 15.207,65 8.482,48 3.935,30 3.241,32 0,00 45.261,34 5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 287.891,89 304.152,91 169.649,59 78.705,95 64.826,49 0,00 905.226,83 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 31,80% 33,60% 18,74% 8,69% 7,16% 0,00% 100,00% 100%

Resp. Técnico: Assinatura:

_________________________


