
ITEM SERVIÇOS % EXEC VALOR % EXEC VALOR % EXEC VALOR % EXEC VALOR
TOTAL 
GERAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 2177,56 2.177,56
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100% 1280,50 1.280,50

3 FUNDAÇÕES 100% 13028,08 13.028,08

4 SUPERESTRUTURA 30% 3723,62 70% 8688,44 12.412,06

5 IMPERMEABILIZAÇÕES 100% 315,71 315,71
6 PAREDES/PAINÉIS 30% 4670,25 70% 10897,24 15.567,49
7 COBERTURA 100% 10093,11 10.093,11
8 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 100% 14331,95 14.331,95
9 REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS 50% 8322,30 50% 8322,30 16.644,59
10 FORRO 100% 7031,81 7.031,81
11 PISOS 40% 5398,12 60% 8097,18 13.495,30
12 PINTURA 20% 80% 6019,62 7.524,53
13 LOUSA 100% 450,64 450,64
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10% 425,45 20% 850,90 70% 2978,13 4.254,48
15 SERVIÇOS FINAIS 100% 3181,59 3.181,59

TOTAL 25.621,17 35.076,91 31.602,32 27.984,10 121.789,40

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

OBRA: PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ

ENDEREÇO: TRAVESSA MATO GROSSO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA-PR

CRONOGRAMA


