
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: IBEMA SAM  27 SFM 56,13%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE nº 1 C.P.M. 43,87%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 2.193,41 0,11

2 TERRAPLENAGEM 1 50 50 32.691,62 1,68

3 BASE / SUB-BASE 1 50 50 452.550,28 23,29

4 REVESTIMENTO 1 30 40 30 666.490,33 34,31

5 MEIO-FIO E SARJETA 1 50 50 67.838,32 3,49

6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 20 30 30 20 508.103,95 26,15

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1 30 70 23.544,97 1,21

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 0,00 0,00

9 SERVIÇOS DIVERSOS 0 0,00 0,00

10 DRENAGEM 1 80 20 176.163,04 9,07

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 100 13.149,73 0,68

6 0,00

TOTAIS 1.942.725,65 100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 ITEM ITEM

SUB- FINANCIAMENTO R$ 347.772,54 381.661,57 197.781,32 89.520,46 73.668,54 0,00 1.090.404,44 56,13%

TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 271.838,51 298.328,07 154.596,96 69.974,21 57.583,46 0,00 852.321,21 43,87%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 619.611,05 679.989,64 352.378,28 159.494,68 131.252,00 0,00 1.942.725,65 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 31,89% 35,00% 18,14% 8,21% 6,76% 0,00% 100,00% 100%

Resp. Técnico: Assinatura:

_________________________


