SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Municipio: |[IBEMA SAM 27 SFM 56,13%
Projeto: PAVIMENTACAO EM CBUQ LOTE n° 1 C.P.M. 43,87%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$)| TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 100 219341 0,11
2 TERRAPLENAGEM 1 50 50 32.691,62 1,68
3 BASE / SUB-BASE 1 50 50 452.550,28 23,29
4 REVESTIMENTO 1 30 40 30 666.490,33 34,31
5 MEIO-FIO E SARJETA 1 50 50 67.838,32 3,49
6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 20 30 30 20 508.103,95 26,15
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 1 30 70 23.544,97 1,21
8 ILUMINACAO PUBLICA 0 0,00 0,00
9 SERVICOS DIVERSOS 0 0,00 0,00
10 DRENAGEM 1 80 20 176.163,04 9,07
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 1 100 13.149,73 0,68
0,00
TOTAIS 1.942.725,65 100
COMPOSICAO DO FINANCIAMENTO

ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 ITEM ITEM
SUB- FINANCIAMENTO R$ | 347.772,54| 381.661,57| 197.781,32| 89.520,46| 73.668,54 0,00| 1.090.404,44 56,13%)
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ | 271.838,51| 298.328,07| 154.596,96| 69.974,21| 57.583,46 0,00| 852.321,21 43,87%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 619.611,05| 679.989,64| 352.378,28| 159.494,68| 131.252,00 0,00] 1.942.725,65 100%
MENSAL PREVISTO EM % R$ 31,89% 35,00% 18,14% 8,21% 6,76%|  0,00% 100,00% 100%

Resp. Técnico: Assinatura:




