Para: MUNICIPIO DE IBEMA

Para: Municipio de Ibema

Obra: Reforma Barracéo Vila Rural

Area: 450,00 m?

Data: 11/10/2018

CRONOGRAMA
12 MES MES
ITEM SERVICOS % EXEC VALOR % EXEC VALOR TOTAL GERAL

1 |SERVICOS INICIAIS 100% RS 3.437,65 RS - RS 3.437,65
2 |DEMOLICOES 100% RS 92,27 RS - RS 92,27
3 |ESTRUTURA 100% RS 3.224,37 RS - RS 3.224,37
4 |PAREDES 100% RS 2.351,74 RS - RS 2.351,74
5 |PISOS 20% RS 5.867,21 80% RS 23.468,85 | R$ 29.336,06
6 [ESQUADRIAS/VIDROS 100% RS 30.513,60 RS - RS 30.513,60
7 |PINTURA RS - 100% RS 13.012,75 | RS 13.012,75
8 |TELHADO 100,00% RS 21.247,67 RS - RS 21.247,67
9 |BANHEIRO RS - 100% RS 14.733,74 | RS 14.733,74
10 [INSTALACAO ELETRICA 30,00% RS 8.218,00 70% RS 19.175,34 | RS 27.393,34

RS 74.952,51 RS 70.390,68 | RS 145.343,19




