OBRA: PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA

ENDERECO: TRAVESSA MATO GROSSO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA-PR

CRONOGRAMA
12 MES 22 MES 32 MES 4° MES
TOTAL
ITEM SERVICOS % EXEC VALOR % EXEC VALOR % EXEC VALOR % EXEC VALOR GERAL
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 100% 2177,56 2.177,56
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 100% 1280,50 1.280,50
3 |FUNDAGOES 100% 13028,08 13.028,08
4 [SUPERESTRUTURA 30% 3723,62| 70% 8688,44 12.412,06
5 |IMPERMEABILIZAGOES 100% 315,71 315,71
6 |PAREDES/PAINEIS 30% 4670,25|  70% 10897,24 15.567,49
7 |COBERTURA 100% 10093,11 10.093,11
8 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 100% 14331,95 14.331,95
9 |REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS 50% 8322,30[ 50% 8322,30| 16.644,59
10 [FORRO 100% 7031,81| 7.031,81
11 |PISOS 40% 5398,12  60% 8097,18 13.495,30
12 |PINTURA 20% 80% 6019,62| 7.524,53
13 |LOUSA 100% 450,64| 450,64
14 |INSTALAGOES ELETRICAS 10% 425,45 20% 850,90  70% 2978,13| 4.254,48
15 [SERVIGOS FINAIS 100% 3181,59| 3.181,59
TOTAL 25.621,17 35.076,91 31.602,32 27.984,10( 121.789,40




