CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Para: Municipio de Ibema

Obra: 200 und de Ossario e 84 und de Gavetas

Local: Cemitério Municipal
Data: 17/04/2019

Item Discriminacao % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS 100 3.594,18 0,00 0,00 0,00 3.594,18
GAVETARIO
2 INFRAESTRUTURA 50 7.761,08 50 7.761,08 0,00 0,00 15.522,15
3 SUPRAESTRUTURA 30 8.049,78 40 10.733,05 30 8.049,78 0,00 26.832,61
4 PISO 30 1.227,87 40 1.637,16 30 1.227,87 0,00 4.092,89
5 PAREDES 0,00 40 22.564,08 40 22.564,08 20 11.282,04| 56.410,19
6 PINTURA 0,00 0,00 0,00 100 2.490,56 2.490,56
7 VENTILAGAO 0,00 20 1.677,77 20 1.677,77 60 5.033,30 8.388,84
OSSARIO
8 INFRAESTRUTURA - RADIER 100 4.509,68 0,00 0,00 0,00 4.509,68
SUPERESTRUTURA 0,00 40 5.418,77 40 5.418,77 20 2.709,38| 13.546,91
10 |PAREDES 0,00 0,00 50 5.051,11 50 5.051,11 10.102,23
11 |PINTURA 0,00 0,00 0,00 100 1.262,05 1.262,05
12 [PAVIMENTAGAO 0,00 0,00 0,00 100 5.129,82 5.129,82
Percentual 17% 25.142,58 33% 49.791,88 29% 43.989,37 22% 32.958,27| 151.882,10




