PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Municipio; IBEMA SAM : 0 [PAM :160,52%
Projeto: 'RECAPE EM CBUQ LOTEne : 1 C.P.M. :39,48%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 ITEM (R$)] TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 100 2.265,14 0,27
REVESTIMENTO 1 25 25 25 25 786.009,65 95,144
SINALIZACAO DE TRANSITO 1 100 26.842,44 3,25
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 1 25 25 25 25 11.083,32 1,34]
TOTAIS 826.200,55 100)
~
COMPOSICAO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL %S/
1 2 3 4 ITEM ITEM
1 FINANCIAMENTO R$ 1.370,82 0,00 0,00 0,00 1.370,82 0,17%
CONTRAPARTIDA R$ 894,32 0,00 0,00 0,00 894,32 0,11%
4 FINANCIAMENTO R$| 118.919,32] 11891932 11891932 118.91932| 47567727 57,57%
CONTRAPARTIDA R$ 77583,00]  77.583,09] 77.583,09] 77.583,09] 310.332,38]  37,56%
7 FINANCIAMENTO R$ 0,00 0,00 0,000 16.24451] 16.244,51 1,97%
CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 0,000 1059793 1059793 1,28%
11 FINANCIAMENTO R$ 1.676,85 1.676,85 1.676,85 1.676,85 6.707,40 0,81%
CONTRAPARTIDA R$ 1.093,98 1.093,98 1.093,98 1.093,98 4.375,92 0,53%
SUB- FINANCIAMENTO R$| 121.966,99] 120.596,17| 120.596,17| 136.840,68] 500.000,00]  60,52%
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 79571,40|  78.677,07|  78.677,07|  89.27501] 326.200,55]  39,48%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RY 20153838 199.27324| 199.27324| 226.11568 826.200,55 100%
MENSAL PREVISTO EM % R$ 24,39% 24,12% 24,12% 27,37% 100,00% 100%
Resp. Técnico:




