
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: IBEMA SAM  0 PAM 60,52%

Projeto: RECAPE EM CBUQ LOTE nº 1 C.P.M. 39,48%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 2.265,14 0,27

4 REVESTIMENTO 1 25 25 25 25 786.009,65 95,14

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1 100 26.842,44 3,25

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 25 25 25 25 11.083,32 1,34

TOTAIS 826.200,55 100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 ITEM ITEM

1 FINANCIAMENTO R$ 1.370,82 0,00 0,00 0,00 1.370,82 0,17%

CONTRAPARTIDA R$ 894,32 0,00 0,00 0,00 894,32 0,11%

4 FINANCIAMENTO R$ 118.919,32 118.919,32 118.919,32 118.919,32 475.677,27 57,57%

CONTRAPARTIDA R$ 77.583,09 77.583,09 77.583,09 77.583,09 310.332,38 37,56%

7 FINANCIAMENTO R$ 0,00 0,00 0,00 16.244,51 16.244,51 1,97%

CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 0,00 10.597,93 10.597,93 1,28%

11 FINANCIAMENTO R$ 1.676,85 1.676,85 1.676,85 1.676,85 6.707,40 0,81%

CONTRAPARTIDA R$ 1.093,98 1.093,98 1.093,98 1.093,98 4.375,92 0,53%

SUB- FINANCIAMENTO R$ 121.966,99 120.596,17 120.596,17 136.840,68 500.000,00 60,52%

TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 79.571,40 78.677,07 78.677,07 89.275,01 326.200,55 39,48%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 201.538,38 199.273,24 199.273,24 226.115,68 826.200,55 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 24,39% 24,12% 24,12% 27,37% 100,00% 100%

Resp. Técnico:


