
PLANILHA FINAL - CORRIGIDA ENG° AMERICO

                             Cartilha cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL :

x SUBPROJETO :

x PROTOCOLO :

x ARQ Nº :

LOCAL :

BDI (%) - BETUMES :

BDI (%) - SERVIÇOS :

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE nº 

Local da Obra : Rua Jussara (entre Rua Rio Grande do Norte e Rua Piaui)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

2 TERRAPLENAGEM      5.625,20 5.585,02

411000 DER Escavação em 1ª Categoria m3 392,00 7,00 2.724,40 2.744,00 392,00 6,95 2.724,40 2.724,40

411000a DER Remoção da Camada Superficial m3 411,60 7,00 2.860,62 2.881,20 411,60 6,95 2.860,62 2.860,62

3 BASE / SUB-BASE      86.730,00 85.132,60

511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN m2 2.058,00 3,00 6.215,16 6.174,00 2.058,00 3,00 6.215,16 6.174,00

530200 DER Brita 4A m3 392,00 105,00 40.344,64 41.160,00 392,00 102,92 40.344,64 40.344,64

531000 DER Brita Graduada m3 294,00 134,00 38.613,96 39.396,00 294,00 131,34 38.613,96 38.613,96

4 REVESTIMENTO      108.927,00 106.104,60

560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) m2 1.960,00 5,70 11.034,80 11.172,00 1.960,00 5,60 11.034,80 10.976,00

561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) m2 1.960,00 1,50 2.979,20 2.940,00 1.960,00 1,50 2.979,20 2.940,00

570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 245,00 387,00 87.220,00 94.815,00 245,00 376,28 87.220,00 92.188,60

5 MEIO-FIO E SARJETA      13.720,00 13.343,68

810200 DER

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in 

loco" m 392,00 35,00 13.143,76 13.720,00 392,00 34,04 13.143,76 13.343,68

6 PAISAGISMO / URBANISMO      90.254,02 88.813,06

810250C DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) m 1.005,00 15,00 14.753,40 15.075,00 1.005,00 14,68 14.753,40 14.753,40

72961 SEIL

Regularização e Compactação p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos m2 936,96 1,50 1.414,81 1.405,44 936,96 1,50 1.414,81 1.405,44

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) m3 46,85 79,00 3.653,83 3.701,15 46,85 77,99 3.653,83 3.653,83

411000 DER

Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - 

Passeio m3 45,00 14,00 616,05 630,00 45,00 13,69 616,05 616,05

534906A DER Paver e=4cm - sem colchão m2 689,61 54,00 36.590,71 37.238,94 689,61 53,06 36.590,71 36.590,71

534906 DER Paver e=6cm - sem colchão m2 247,35 59,00 14.405,66 14.593,65 247,35 58,24 14.405,66 14.405,66

73967/2 SEIL

Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 

80x80x80cm un 36,00 138,00 4.885,92 4.968,00 36,00 135,72 4.885,92 4.885,92

85180 SEIL Plantio de Grama esmeralda em rolo m2 958,60 10,00 9.490,14 9.586,00 958,60 9,90 9.490,14 9.490,14

605000A DER

Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 

m2 un 4,00 370,00 1.457,24 1.480,00 4,00 364,31 1.457,24 1.457,24

411000 DER Escavação em 1ª Categoria m3 235,20 6,70 1.554,67 1.575,84 235,20 6,61 1.554,67 1.554,67

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.345,00 2.336,66
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PLANILHA FINAL - CORRIGIDA ENG° AMERICO

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
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822000 DER

Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base 

solvente- (0,034 m2/m2) m2 68,60 25,00 1.731,46 1.715,00 68,60 25,00 1.731,46 1.715,00

820000F DER

Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte 

METÁLICO ud 1,00 630,00 621,66 630,00 1,00 621,66 621,66 621,66



PLANILHA FINAL - CORRIGIDA ENG° AMERICO

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
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10 DRENAGEM      143,00 139,91

610600a DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação m 1,00 143,00 139,66 143,00 1,00 139,91 139,66 139,91

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 

tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 

responsabilidade da empresa executora da obra.)      1.556,06 1.524,13

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 

(Grau de Compactação) - Terraplenagem 
un 2,00 58,92 115,20 117,84 2,00 57,60 115,20 115,20

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 

(Grau de Compactação) - Reforço do Subleito 
un 2,00 58,92 115,20 117,84 2,00 57,60 115,20 115,20

74022/14 SEIL

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 

(Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do 

Subleito

un 2,00 58,92 115,20 117,84 2,00 57,60 115,20 115,20

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 

(Grau de Compactação) - Sub-base e Base
un 2,00 58,92 115,20 117,84 2,00 57,60 115,20 115,20

74022/52 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado un 2,00 84,16 164,56 168,32 2,00 82,28 164,56 164,56

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 3,00 126,24 370,29 378,72 3,00 123,43 370,29 370,29

74022/53 SEIL
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura 

Asfáltica
un 3,00 75,74 222,15 227,22 3,00 74,05 222,15 222,15

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 3,00 61,72 181,05 185,16 3,00 60,35 181,05 181,05

DAER/RS
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda 

rotativa
un 3,00 41,76 125,28 125,28 3,00 41,76 125,28 125,28

x PREÇO GLOBAL 297.975,88 309.300,28 309.300,28 297.975,88 302.979,66 302.979,66


