
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL PARA MANEJO CONSERVACIONISTA DA ÁGUA E DO SOLO DO CÓRREGO POUSO ALEGRE

Local: Estrada Rural Pouso Alegre

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1 LICITAÇÃO -                          100,0    -                -                -                        -                   -                        -                      

2 CONTRATAÇÃO -                          -                100,0    -                -                        -                   -                        -                      

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.151,45                -                -                100,0        2.151,45              -                   -                        -                      

4 PAVIMENTAÇÃO 693.698,85            -                -                25,0          173.424,71          25,0       173.424,71     25,0       173.424,71          25,0       173.424,71       

5 RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 11.260,00              -                -                25,0          2.815,00              25,0       2.815,00         25,0       2.815,00              25,0       2.815,00            

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.393,00                -                -                25,0          848,25                 25,0       848,25            25,0       848,25                 25,0       848,25               

7 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 3.351,00                -                -                25,0          837,75                 25,0       837,75            25,0       837,75                 25,0       837,75               

TOTAL DA OBRA 713.854,30      25,2% 180.077,16          24,9% 177.925,71     24,9% 177.925,71          24,9% 177.925,71       

ITAIPU BINACIONAL (50%) 356.927,15            25,2% 90.038,58            24,9% 88.962,86       24,9% 88.962,86            24,9% 88.962,86          

CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO (50%) 356.927,15            25,2% 90.038,58            24,9% 88.962,86       24,9% 88.962,86            24,9% 88.962,86          

Curitiba, 30 de abril de 2018.       

Engº Alexandre Pereira dos Santos
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