
Para: Município de Ibema

Obra: 200 und de Ossario e 84 und de Gavetas

Local: Cemitério Municipal

Data: 17/04/2019

Item Discriminação % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS  TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 100 3.594,18 0,00 0,00 0,00 3.594,18

GAVETARIO 

2 INFRAESTRUTURA 50 7.761,08 50 7.761,08 0,00 0,00 15.522,15

3 SUPRAESTRUTURA 30 8.049,78 40 10.733,05 30 8.049,78 0,00 26.832,61

4 PISO 30 1.227,87 40 1.637,16 30 1.227,87 0,00 4.092,89

5 PAREDES 0,00 40 22.564,08 40 22.564,08 20 11.282,04 56.410,19

6 PINTURA 0,00 0,00 0,00 100 2.490,56 2.490,56

7 VENTILAÇÃO 0,00 20 1.677,77 20 1.677,77 60 5.033,30 8.388,84

OSSARIO 

8 INFRAESTRUTURA - RADIER 100 4.509,68 0,00 0,00 0,00 4.509,68

9 SUPERESTRUTURA 0,00 40 5.418,77 40 5.418,77 20 2.709,38 13.546,91

10 PAREDES 0,00 0,00 50 5.051,11 50 5.051,11 10.102,23

11 PINTURA 0,00 0,00 0,00 100 1.262,05 1.262,05

12 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 100 5.129,82 5.129,82

 Percentual 17% 25.142,58 33% 49.791,88 29% 43.989,37 22% 32.958,27 151.882,10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


