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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925271

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA LINHA TAPUI 365.389,29 % Período: 12,70% 16,94% 32,00% 9,09% 29,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 46.394,79  61.909,10  ######### 33.202,00  ######### -             -             -             -             -             -             -             
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.560,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 2.560,25    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.2. SISTEMA DE DRENAGEM  - COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE 4.658,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 4.658,54    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.3. TERRAPLENAGEM  16.500,00 % Período: 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 6.600,00    3.300,00    6.600,00    -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4. COLCHÃO DE ARGILA  64.250,00 % Período: 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 25.700,00  12.850,00  25.700,00  -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.5. CORDÃO DE PEDRA  34.380,00 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 6.876,00    6.876,00    6.876,00    13.752,00  -             -             -             -             -             -             -             -             
1.6. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) 194.415,50 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             38.883,10  77.766,20  -             77.766,20  -             -             -             -             -             -             -             
1.7. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO  48.625,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             19.450,00  29.175,00  -             -             -             -             -             -             -             

1082167-85

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA/PRCALÇAMENTO LINHA TAPUI 

%: 12,70% 16,94% 32,00% 9,09% 29,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 36.377,93 48.542,63 91.693,83 26.033,53 83.852,08 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.016,86 13.366,47 25.248,37 7.168,47 23.089,12 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.394,79 61.909,10 116.942,20 33.202,00 106.941,20 - - - - - - - 

%: 12,70% 29,64% 61,65% 70,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 36.377,93 84.920,56 176.614,39 202.647,92 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.016,86 23.383,33 48.631,70 55.800,17 78.889,29 78.889,29 78.889,29 78.889,29 78.889,29 78.889,29 78.889,29 78.889,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.394,79 108.303,89 225.246,09 258.448,09 365.389,29 365.389,29 365.389,29 365.389,29 365.389,29 365.389,29 365.389,29 365.389,29 

Local Responsável Técnico
Nome: ANA PAULA LENZ
CREA/CAU: PR 93.996/D

Data ART/RRT: 1720221235209

Total:    R$ 365.389,29

quinta-feira, 11 de agosto de 2022

IBEMA/PR
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